

Identificação	Descrição da Ação	Responsável	Data de Início	Data de Término	Status	Tipo de Ação	Objetivo	Resultado	Observações	Valor (R\$)	Fonte de Recursos	Observações Adicionais
1	Ação 001 - Manutenção de equipamentos de TI	João da Silva	2023-01-15	2023-01-31	Concluída	Manutenção	Atualizar sistemas e verificar funcionamento de hardware.	Todos os sistemas foram atualizados e não houve problemas de funcionamento.		500,00	Orçamento 2023	
2	Ação 002 - Compra de materiais de limpeza	Maria Oliveira	2023-01-15	2023-02-15	Em andamento	Compras	Comprar produtos de limpeza para o mês de fevereiro.	Compra realizada com sucesso.		200,00	Orçamento 2023	
3	Ação 003 - Realização de treinamento para novos colaboradores	Pedro Almeida	2023-02-01	2023-02-28	Concluída	Capacitação	Realizar curso de indução para os novos contratados.	Curso concluído com a participação de todos os colaboradores.		1500,00	Orçamento 2023	
4	Ação 004 - Avaliação de fornecedores de serviços de segurança	Ana Carolina	2023-02-15	2023-03-15	Concluída	Avaliação	Avaliar a qualidade e custos de três fornecedores de segurança.	Seleção realizada com base no melhor custo-benefício.		1000,00	Orçamento 2023	
5	Ação 005 - Organização de arquivos digitais	Roberto Costa	2023-03-01	2023-03-31	Em andamento	Organização	Organizar e categorizar arquivos digitais armazenados em servidores.	Processo em andamento.		800,00	Orçamento 2023	
6	Ação 006 - Implantação de novo sistema de gestão	Lucas Mendes	2023-03-15	2023-04-30	Concluída	Implementação	Implantar o novo sistema de gestão de projetos.	Sistema implantado e em fase de testes.		12000,00	Orçamento 2023	
7	Ação 007 - Análise de riscos do projeto	Carolina Souza	2023-04-01	2023-04-15	Concluída	Análise	Realizar análise de riscos para o projeto de implantação.	Identificados pontos críticos e medidas de mitigação.		500,00	Orçamento 2023	
8	Ação 008 - Reunião com stakeholders	Felipe Lima	2023-04-10	2023-04-10	Concluída	Reunião	Reunião de alinhamento com os stakeholders.	Reunião realizada com sucesso.		0,00	Orçamento 2023	
9	Ação 009 - Desenvolvimento de documentação	Isabella Gomes	2023-04-15	2023-05-15	Em andamento	Documentação	Desenvolver a documentação técnica do projeto.	Documentação em desenvolvimento.		1200,00	Orçamento 2023	
10	Ação 010 - Testes de integração	Gabriel Pereira	2023-05-01	2023-05-31	Concluída	Testes	Realizar testes de integração entre os módulos do sistema.	Testes realizados sem erros críticos.		1000,00	Orçamento 2023	
11	Ação 011 - Treinamento de usuários	Letícia Santos	2023-05-15	2023-06-15	Em andamento	Treino	Treinar os usuários finais sobre o novo sistema.	Treinamento em andamento.		800,00	Orçamento 2023	
12	Ação 012 - Lançamento oficial do projeto	Diego Barbosa	2023-06-01	2023-06-30	Concluída	Lançamento	Realizar o lançamento oficial do projeto para o usuário final.	Projeto lançado com sucesso.		1500,00	Orçamento 2023	
13	Ação 013 - Avaliação de resultados	Alana Mendes	2023-06-15	2023-06-30	Concluída	Avaliação	Avaliar os resultados e o desempenho do projeto.	Avaliação concluída com resultados positivos.		500,00	Orçamento 2023	
14	Ação 014 - Relatório final do projeto	Bruno Costa	2023-06-25	2023-07-05	Concluída	Relatório	Elaborar o relatório final do projeto.	Relatório finalizado e enviado.		300,00	Orçamento 2023	
15	Ação 015 - Encerramento do projeto	Mariana Lima	2023-07-01	2023-07-01	Concluída	Encerramento	Encerrar oficialmente o projeto.	Projeto concluído com sucesso.		0,00	Orçamento 2023	